

Số: /TB-PKT

Đại Phước, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO
Về Kế hoạch và thời gian triển khai duy tu sửa chữa tuyến
đường Đê Ông Kèo

Kính gửi:

- Công an xã Đại Phước;
- Phòng Văn hoá – Xã hội;
- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã;
- Trưởng các ấp: Ấp 1, ấp 2, ấp 3;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của TT.UBND xã tại cuộc họp ngày 29/01/2026 về việc làm việc với các doanh nghiệp thống nhất phương án sửa chữa đường Đê Ông Kèo, xã Đại Phước.

Nhằm thực hiện duy tu sửa chữa tuyến đường Đê Ông Kèo đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Qua thống nhất phương án, thời gian thực hiện, Phòng Kinh tế xin thông báo kế hoạch và thời gian triển khai duy tu sửa chữa tuyến đường trên như sau:

1. Kế hoạch và thời gian thực hiện:

- **Giai đoạn 1:** Trước mắt dặm vá các vị trí hư hỏng từ đoạn ngã tư đường vào Chợ đến ranh KCN Ông Kèo bằng bê tông. **Thời gian thực hiện từ ngày 06/02/2026 đến 08/02/2026** nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán.

+ Đơn vị thi công: Do Công ty Cổ phần Cảng Vàm Cỏ hỗ trợ tạm ứng tiền và thực hiện thi công dặm vá.

- **Giai đoạn 2:** Đơn vị quản lý tuyến đê Ông Kèo, Phòng Kinh tế và Các doanh nghiệp tiếp tục khảo sát, đề xuất đơn vị lập hồ sơ duy tu sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường, tiềm ẩn tại nạn giao thông, làm cơ sở thống nhất phương án, kinh phí thực hiện duy tu sửa chữa.

- **Nguồn vốn thực hiện:** Vận động từ các doanh nghiệp hỗ trợ

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Công ty Cổ phần Cảng Vàm Cỏ (đơn vị được thống nhất thực hiện duy tu sửa chữa giai đoạn 1): Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai duy tu sửa chữa.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn (có sử dụng tuyến đường đê Ông Kèo): Thông báo cho các chủ phương tiện và nghiên cứu kế hoạch xuất, nhập hàng

hoá đảm bảo cho việc lưu thông trên đoạn tuyến đường đang thực hiện duy tu sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Vàm Cỏ trong suốt quá trình triển khai duy tu sửa chữa tuyến đường trên theo kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 1 (*Kèm theo danh sách các doanh nghiệp*).

- Công an xã: Chủ động phối hợp, phân luồng giao thông trong quá trình triển khai thực hiện duy tu sửa chữa.

- Phòng Văn hoá – Xã hội, Trung tâm dịch vụ tổng hợp: Phối hợp triển khai kế hoạch và thời gian duy tu sửa chữa giai đoạn 1 trên đài phát thanh để người dân trong khu vực biết và chú ý tham gia giao thông được an toàn.

- Trưởng các ấp: Ấp 1, ấp 2, ấp 3: Phối hợp trong quá trình triển khai duy tu sửa chữa giai đoạn 1 và thông báo cho người dân trong khu vực nắm bắt thông tin kế hoạch trên khai nêu trên.

Trên đây là Thông báo kế hoạch và thời gian triển khai duy tu sửa chữa tuyến đường Đê Ông Kèo. Phòng Kinh tế thông báo đến các đơn vị biết, phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã (thay bc);
- TP, các PTP KT;
- Lưu: PKT, Vũ.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Văn Luận